
Conteúdo Programático - AIPM 

P-LAB é uma Authorized Training Organization da PMAI Revolution para o AIPM 

1. Incorporação da IA na gestão de projetos e conceitos básicos 

• Fundamentos da Inteligência Artificial e sua Aplicação na Gestão de Projetos 

• Diferenças entre IA, Aprendizado de Máquina e Aprendizado Profundo 

• Conceitos-chave de redes neurais e seu papel na automação 

• Visão geral dos tipos de aprendizado de máquina: aprendizado supervisionado, não 

supervisionado e por reforço. 

2. O Ciclo de Vida de um Projeto de IA: Navegando do Escopo do Problema à Avaliação 

• Definição do escopo do problema e de objetivos claros de IA em projetos. 

• Melhores práticas para coleta e preparação de dados para modelos de IA 

• Entendendo o Desenvolvimento de Modelos de IA: Algoritmos e Técnicas 

• Etapas-chave na implantação de modelos de IA em projetos do mundo real 

• Métodos para avaliar o desempenho e a eficácia de modelos de IA 

3. Otimizando os resultados do projeto com IA: ferramentas e técnicas de IA 

• Ferramentas essenciais de IA para gerentes de projeto: visão geral e aplicações 

• Como a IA aprimora o planejamento de projetos e a tomada de decisões 

• Otimizando a alocação de recursos e a eficiência com IA 

• Utilização de ferramentas de IA para acompanhamento de projetos e gestão de 

riscos. 

4. Desafios da Introdução da IA na Organização 

• Identificação e gestão de riscos associados à implementação de IA 

• Entendendo o impacto da IA na privacidade e segurança de dados 

• Desafios éticos na adoção da IA para gerenciamento de projetos 

• Superando a resistência à mudança e capacitando equipes para IA 

5. Estudos de Caso e Aplicações Práticas de IA na Gestão de Projetos 

• Identificação e análise de estudos de caso sobre IA na gestão de projetos. 

• Entenda o que torna um caso bem-sucedido. 

• Avaliando diferentes ferramentas e métodos na gestão de projetos orientada por IA. 

6. Aproveitando o Futuro: Plano de Ação para Gerenciamento de Projetos Orientado 

por IA 

• Estratégias-chave para a implementação de IA na gestão de projetos 

• Alinhando a IA com os objetivos e sistemas organizacionais 

• Preparando equipes para IA: Treinamento e capacitação em tecnologias de IA 

• Criando um roteiro para aprimoramento contínuo da IA em projetos 


